

創立70周年記念式典及び記念事業経過

2022 年度

11 月 第 1 回創立 70 周年行事検討委員会

学校側から「学校食堂を多目的に使えるよう改修できないか。最低でも空調設備が必要」との提案。

1 月 緑友会臨時役員会「食堂改修」案協議、調査を決定。

3 月 建築業者による食堂下見

2023 年度

4 月 緑友会定例役員会（食堂改修事業化決定）

後援会「みどり会」、PTA への協力要請も検討。

ホール計画を公表

後援会「みどり会」役員会にて「みどりホール」の命名に言及。

5 月 ホール計画のチラシ、パネル作成

第 1 回創立 70 周年記念事業実行委員会

6 月 緑友会報 41 号発行。ホール計画（仮称 緑友ホールプロジェクト）への支援願い、コンペ（設計競技）告知などを掲載。

緑友会定例総会「創立 70 周年事業」を承認。

11 月 第 2 回創立 70 周年記念事業実行委員会

式典日程を決定、ホール計画コンペ 1 月締め切りで実施へ。普通科 24 期生の一級建築士の協力で専門機関がアスベスト調査を実施。

林家染二師匠（普通科 23 期生）に式典公演への協力要請。

12 月 ホール計画のコンペ。2 グループが参加。

1 月 第 3 回創立 70 周年記念事業実行委員会

2 月 コンペ不成立に伴い入札への切り替えを急ぎ決定。

3 月 空調設備工事の入札。応札 1 社、480 万円（税抜き）で落札。染二師匠ら卒業生落語家 4 人の応援メッセージ動画収録ホームページにアップ。

内装・外構工事の入札を告示。

合格者説明会で寄付呼びかけ。

2024 年度

4 月 内装・外構工事の入札。新規参入の 3 業者が応札。

990 万円（税抜き）の業者が落札。

6 月 ホール事前工事開始。

7 月 ホール本体に着工、梁の損傷発覚。

緑友会が府教委との接触を開始。

8 月 梁補強で府教委と直接交渉。本体工事完了。

普通科 25 期生が音響機器寄贈。

9 月 ホールこけら落とし 文化祭に合わせて挙行。

「みどりホール」の銘板とシールを門柱とドアに設置。

11 月 第 7 回創立 70 周年記念事業実行委員会

式典、公演、みどりホールお披露目の最終確認。

府教委より梁補強工事について実施の旨通知有り。

創立 70 周年記念式典

12 月 可動舞台の追加寄贈。

梁の補強など府が入札。阪南市の業者が落札。

1 月 第 8 回創立 70 周年記念事業実行委員会

2 月 府教委 梁の補強工事などを実施。



緑友会館食堂は多目的ホール「みどりホール」に文化祭でこけら落とし

2025(令和 7)年 9 月 7 日(土) 東住吉高校文化祭の一般公開日に緑友会館食堂は多目的ホール化し生まれ変わりました。

当日はこけら落としとして、

いろいろな催しが行われました。

特に漫才コンテスト「ヒガスミ M-1 グランプリ」は大盛況。立すいの余地のない程の混雑となりました。そのほかにギター演奏やマジック披露、ビートボックス、吹奏楽などが行われ、大勢の人々がホールの落成を見届けました。



創立 70 周年記念式典当日にお披露目を催行

11 月 16 日(土)に行われた創立 70 周年記念式典において記念事業として位置づけられた「みどりホール」のお披露目が開催されました。

当日は記念公演の後、贈呈に伴う式典が行われ、大阪府より感謝状が贈呈されました。



ホールお披露目は、吹奏楽部演奏、普通科 1 期生辻 拓也氏による開校の思い出あいさつと万歳三唱、校歌斉唱、緑友会員の飛び入り演奏などが行われました。

みどりホールは、現役生の自習室、発表会の会場や催事に活用されるほか、現役生の利用のない時に限り、緑友会など関係団体の利用も可能となっています。ぜひ、みどりホールでの同窓会開催をご検討ください。

なお、ご利用にあたっては、学校施設のため、みどりホールおよび周辺では飲酒喫煙ができませんので、あらかじめご了承ください。

